

تعیین تکلیف ۹۲ ملک در مسیر اجرای پروژه سعدی به سرگل/ پیشرفت ۳۱ درصدی پروژه

ره‌نگاران/ رئیس شورای شهر رشت با بیان اینکه در مسیر اجرای پروژه سعدی به سرگل رشت ۹۸ ملک باید خریداری شود گفت: از این تعداد ۹۲ ملک خریداری و ۹۰ ملک در مجموع تخریب شده و ۶ ملک باقی مانده نیز در حال اعمال ماده هشت در دادگستری است.

به گزارش [پایگاه اطلاع‌رسانی ره‌نگاران](#)؛ محمد حسین واثق کارگرنیا رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به اجرای پروژه سعدی به سرگل رشت اظهار کرد: عملیات اجرایی این پروژه در دوران فعالیت شورای ششم آغاز شده و این پروژه توسط شرکت پیمانکار (گیل بام پی) و با مبلغ اولیه قرار داد ۸۳ میلیارد تومان اجرایی شد.

وی با بیان اینکه مدت اولیه این پیمان هشت ماه بود افزود: طول کل مسیر ۸۵۰ متر و عرض آن با احتساب پیاده راه ۳۵ متر است و تاریخ تحویل زمین در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۴ بود و در حال حاضر این پروژه ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت به هزینه انجام شده به منظور اجرای پروژه سعدی به سرگل اشاره کرد و گفت: تا کنون بیش از دویست میلیارد تومان به منظور تملکات بازگشایی مسیر هزینه شده و تملک چند ملک دیگر و دیگر اقدامات مربوط نیز در دست انجام است.

وی با بیان اینکه در مسیر اجرای پروژه سعدی به سرگل ۹۸ ملک باید خریداری می شد افزود: از این تعداد ملک ۹۲ ملک خریداری و ۹۰ ملک نیز تخریب شده و ۶ ملک دیگر نیز در حال اعمال ماده هشت در دادگستری است و پیش بینی می شود با این روند تا پیش از پایان سال جاری شاهد بهره برداری از پروژه سعدی به سرگل باشیم.

کارگرنیا به دیگر اقدامات انجام شده در راستای اجرای پروژه بازگشایی سعدی به سرگل رشت اشاره کرد و گفت: لوله گذاری ساینز ۵۰۰ به طول ۴۲۵ متر، نصب ۱۲ عدد منهول و لایروبی خط موجود به متراتژ ۱۵۰۰ متر از اقدامات انجام شده است.

وی با اشاره به تلاش مجموعه مدیریت شهری رشت به منظور اتمام هر چه سریعتر پروژه سعدی به سرگل تصریح کرد: اجرای ۱۰۵ متر مربع آسفالت، خاکبرداری به متراز ۱۴۰۰ متر مکعب، اجرای عملیات تثبیت به متراز ۴ هزار متر و ۵۲۵ متر جدول گذاری از جمله اقدامات انجام شده در راستای اجرا و اتمام هر چه سریعتر این پروژه است.

رئیس شورای اسلامی شهر رشت با اشاره به مشکلات ترافیکی شهر رشت بیان کرد: با بازگشایی این مسیر و مسیرهایی که برای آینده پیش بینی شده، بخشی از ترافیک رشت کاهش پیدا می کند و مجموعه مدیریت شهری رشت در تلاش است تا هر چه سریعتر این پروژه را به بهره برداری برساند.